



Fundación Taigüey

Tecnologías apropiadas y desarrollo comunitario

www.taigüey.org

Apartado Postal 106 Barahona Rep. Dominicana

Correo: contact@taigüey.org Tel: (1-809) 5378977

Memoria Reunión de Inicio de Proyecto “Poniendo La Ciénaga en el Mapa” 4 junio del 2007

VA/05-06-07

Invitados/as: Participación Ciudadana, Ayuntamiento de La Ciénaga, Dptos. de Investigación y Cartografía Oficina Nacional de Estadísticas, Plan Internacional

Participantes: Jafmary Feliz (Investigación ONE)
Alexis Fernández (Taigüey)
Victoria Apolinario (Taigüey)
José Antonio Matos (Participación Ciudadana)
Javier Cabreja (Participación Ciudadana)
Alejandro Feliz Montilla (Taigüey)
Raúl Ponce (Cartografía ONE)
Redimir Medina (Técnico Consultor)
Yacine Khelladi (Taigüey)

Objetivos: Realizar la planificación de la puesta en marcha del proyecto y definir las responsabilidades de los diferentes colaboradores del proyecto en función de los diferentes acuerdos establecidos con las Instituciones Socias.

Agenda Pre Establecida:

Hora	Descripción
10:30 AM	Bienvenida, presentación de objetivos y agenda de la reunión Sugerencias sobre la agenda establecida.
10:35 AM	Breve presentación de los objetivos y estrategias del proyecto:
10:45 AM	Presentación de las diferentes organizaciones socias presentes y los acuerdos establecidos.
11:00 AM	Definición de estrategia para la integración comunitaria en la implementación de proyecto

11:30 AM	Planificación de actividades y establecimiento de responsabilidades (¿Quién hace qué?)
12:30 M	Planificación técnica: definición de software, posibles planos/ fotografías a usar, etc.
01:00 PM	Almuerzo (o antes si terminamos más temprano o el hambre duro).

Desarrollo y Acuerdos Establecidos:

1. Se presentaron los objetivos del encuentro, se sociabilizo del proyecto y todos/as los/as participantes hicieron una breve presentación de sus organizaciones y sus implicaciones en el proyecto.
2. Se identificaron con una lluvia de ideas las posibles secciones a georeferenciar, la misma servirán de “listado madre” para el trabajo participativo (con las organizaciones comunitarias) de identificación de las áreas a geo referenciar de interés comunitario, de igual modo este listado deberá ser ampliado y enriquecido por las organizaciones comunitarias (ver listado mas adelante).
3. Se identificaron dos opciones para el levantamiento de información en los hogares:
 - La aplicación de un cuestionario en cada uno de los hogares de municipio (censo)
 - Utilizar la información levantada a través de las Fichas Familiares por la SESPAS
4. Se estableció que se utilizarían las Fichas Familiares de Salud, para ello se deberá constatar la última fecha de actualización, la calidad del llenado y la cobertura. En caso de no tener una información reciente y fiable se realizara el censo casa por casa.
5. Se acordó que, en la medida de lo posible, los indicadores del proyecto tengan similitud con los de la Ficha Familiar de Salud de manera que en el futuro se puedan cruzar los datos.
6. Se discutió sobre incluir en el sistema de información geográfico sitios que estando fuera del área establecida del proyecto tengan un impacto relevante en la zona (si citaron como ejemplo el vertedero, la tumba hecha en la cuenca del río, la mina de Larimar), no se llevo a un acuerdo concreto sobre esto para esta etapa del proyecto, ya que son muchos los puntos

fuera del proyecto que influyen en la zona. Solo los ejemplos anteriormente citados podrían ser incluidos en mapa.

7. Se acordó que para esta etapa del proyecto no se geo referenciara la localidad de Bahoruco (inicialmente contemplada como área de impacto), esto debido a que la agencia financiadora acorto los tiempos para entregar los resultados del proyecto. Esta decisión se validara en la reunión comunitaria.
8. Se establecieron cuales de los indicadores previamente identificados podrían encontrarse en la FFS, cuales no, y cuales no requerían del censo, el resultado fue:

Sección	Identificado por Censo (en ficha de salud)	Identificado por Censo (No en ficha de salud)	Identificado sin Censo
Medio Ambiente	Letrinización		Contaminación: <ul style="list-style-type: none"> • aguas negras, • basureros, • aguas estancadas • Cañadas
Economía			Levantamiento de actividades económicas ¹
Servicios Básicos	<ul style="list-style-type: none"> • Agua • Energía eléctrica • Recogida de basura 	<ul style="list-style-type: none"> • TICs (hogares con PC, Celular) 	<ul style="list-style-type: none"> • Antenas
Equipamiento / Infraestructura			<ul style="list-style-type: none"> • Calles • Escuelas • Iglesias • Centros espirituales • Callejones • Ayuntamiento • Hospitales
Demografía	<ul style="list-style-type: none"> • Jefatura Femenina • Conteo de declaración • Condición de la Vivienda 		

Se tomaran en cuenta las actividades económicas “formales” (puntos establecidos como colmados, barberías, hoteles, etc. se clasificaran por rango)

Desastres Naturales²			<ul style="list-style-type: none"> • Refugios • Áreas Vulnerables
Salud³	<ul style="list-style-type: none"> • Mortalidad materna • mortalidad infantil, • Dengue, • Malaria?? 		
Educación	<ul style="list-style-type: none"> • Deserción Escolar • Analfabetismo • Inasistencia (Nunca ha ido a la escuela) 		
Redes Social			<ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de las Juntas de Vecinos • OBC • Locales de partidos políticos
Seguridad Ciudadana		<ul style="list-style-type: none"> • Robos 	<ul style="list-style-type: none"> • Puntos de Venta y consumo de droga

Planificación Técnica:

1. Se acordó utilizar las fotografías del INDHRI para realizar el mapa base.
2. Se acordó utilizar el software Arc-view para hacer los mapa, este no es libre y será facilitado por Rudimir
3. Se acordó que se utilizaría un software de encuestas (libre), para entrar de forma más rápida los datos al sistema (esta tarea será realizada por Mindry y Alejandro).
4. Se acordó que para el levantamiento de los datos se utilizaran dos GPS, uno adquirido con presupuesto del proyecto y otros prestado por el Sr. Yacine, lo que agilizará el proceso.

² Verlo con la defensa civil

³ Se acordó que se utilizar los indicadores de las ODM

- Se sugirió incluir una fotografía de cada hogar en el mapa, aunque la sugerencia fue bien recibida no se tomo ninguna determinación definitiva al respecto.

Responsabilidades y tiempos:

¿Que?	¿Quién?	¿Cuándo?
Digitalizaron de los Planos	ONE	Miércoles 6 de junio
Reunión con el Sindico	Taiguey	Meta viernes 8 de junio
Verificación de la información de las FFS (actualización, cobertura y calidad)	Taiguey (Alejandro y Vicky)	Viernes 8 de junio
Taller de identificación participativa de las áreas temáticas Conformación de brigadas de Levantamiento de datos	Participación Ciudadana (metodología) Taiguey	Jueves 14 de junio 6:30 PM
Entrar las FFS al sistema de encuestas	Taiguey	Inicio lunes 11 junio (luego de validar la calidad de las mismas)
Taller de levantamiento de datos con GPS	Taiguey (Redimir)	Domingo 24 de junio
Geo referenciacion de los planos	ONE	Miércoles 20 de junio
Talleres Validación de datos y planificación municipal participativa	Taiguey y Participación Ciudadana	Se establecerá mas adelante
Hacer estructura de la Base de Datos	ONE	¿?

Estas son las actividades de arranque del proyecto (primer mes), mas adelante se realizara otra reunión en la capital para planificar las actividades siguientes.

Observaciones y seguimiento:

- El sindico no asistió a la reunión, se hace de vital importancia sostener una reunión extra con el.
- La reunión se inicio con 45 minutos de retraso debido a que estábamos esperando al Sindico, y se extendió hasta la 3:30 de la tarde
- Para el levantamiento de datos en el tema ambiental podría integrarse la Brigada Verde de Plan Internacional